

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะโครงการในงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
<u>(1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่</u>				
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านหนองกุ้งใหญ่ ม.1	450,000.-		✓	
2.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว ม.2	198,000.-		✓	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว ม.2	252,000.-		✓	
4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.3	226,000.-		✓	
5.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.3	226,000.-		✓	
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านผักหนาม ม.4	450,000.-		✓	
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง ม.5	450,000.-		✓	
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม.6	88,000.-		✓	
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม.6	69,000.-		✓	
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม.6	136,000.-			
11.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอนามัย ม.6	9,000.-		✓	
12.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตลอดสาย บ้านอนามัย ม.6	150,000.-			
13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านหนองโอง ม.7	450,000.-			
14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านผักหนามคำ ม.8	175,000.-			
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านผักหนามคำ ม.8	210,000.-			
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านหนองกุ้งแปน ม.9	93,000.-		✓	
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้งแปน ม.9	357,000.-		✓	

18.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพนเหนือ ม.10	134,000.-		✓	
19.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพนเหนือ ม.10	40,000.-		✓	
20.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพนเหนือ ม.10	46,000.-			
21.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพนเหนือ ม.10	132,000.-			

-2-

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
22.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพนเหนือ ม.10	63,000.-			
23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด บ้านศรีเวียงชัย ม.11	465,000.-			
24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด บ้านผักหนามชัย ม.12	369,000.-			
25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด บ้านผักหนามชัย ม.12	81,000.-			
26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน ม.13	313,000.-		✓	
27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน ม.13	60,000.-		✓	
(2)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
1.โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน(กิจกรรม อถล.)	14,450.-		✓	
2.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	158,698.-		✓	
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม				
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,069,200.-		✓	
2.เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,080,800.-		✓	
3.เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV.	28,000.-		✓	

4.อุดหนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่น	10,000.-		✓	
5.อุดหนุนกองทุน สปสช. อบต.หนองกงใหญ่	190,386.-		✓	
6.อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลหนองกงใหญ่	97,500.-		✓	
7.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	100,000.-		✓	
8.โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองกงใหญ่	200,000.-		✓	
9.โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.หนองกงใหญ่	111,600.-		✓	

-3-

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี				
1.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่,วัดจอมแจ้ง	74,656.88.-		✓	
2.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.	345,331.56		✓	
3.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่	241,080.-		✓	
4.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง	78,000.-		✓	
5.อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	1,342,380.-		✓	
6.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000.-		✓	
7.โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ	20,000.-		✓	
8.โครงการรถ รับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่	133,434.-		✓	
9.โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน	249,900.-		✓	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี				
1.โครงการปรับปรุงเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	15,000.-		✓	
2.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอกระนวน	10,000.-		✓	
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	38,700.-		✓	
4.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนามวัน อปพร.	10,000.-		✓	
5.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง.-	300,000.-		✓	
6.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี	30,000.-		✓	

-4-

สรุป การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะโครงการในปี 2561 (รอบ 6 เดือน, ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2561 จำนวนทั้งสิ้น 141 โครงการ

-จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{42 \times 100}{141} = 29.78$$

141

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวม 3 ปี
------------	---------	---------	---------	----------

	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
1.1 พัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบ สาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง	38	11,792,000	13	4,011,300	13	4,513,000	64	20,316,300
1.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ระบบการรักษาความปลอดภัย ให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดภัยาเสพติด โดยให้มีชุมชนมี ส่วนร่วม	10	1,330,000	9	1,300,000	9	1,300,000	28	3,930,000
รวม	48	13,122,000	22	5,311,300	22	5,813,000	92	24,246,300

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม								
2.1 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการดำรงชีพ	7	2,605,092	7	2,605,092	7	2,605,092	21	7,815,276
2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร ในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน	4	230,000	3	200,000	3	200,000	10	630,000
2.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน	3	227,500	3	227,500	3	227,500	9	682,500
ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข	2	300,000	2	300,000	2	300,000	6	900,000
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม ตลอดจนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง	-	-	-	-	-	-	-	-

รวม	16	3,362,952	16	3,362,952	16	3,362,952	48	10,087,776
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
3.1 พัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ำ และการบริหารจัดการ น้ำให้มีประสิทธิภาพ	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	9	3,000,000
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	3	400,000	3	400,000	3	400,000	9	1,200,000
3.3 อนุรักษ์ฟื้นฟู ปรับปรุง ป่า คุณภาพดินให้เกิดความ สมบูรณ์	3	70,000	3	70,000	3	70,000	9	210,000
รวม	9	1,470,000	9	1,470,000	9	1,470,000	27	4,410,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี								
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	6	1,771,000	6	1,771,000	6	1771,000	18	5,313,000
4.2ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนภายในตำบล	4	3,380,000	4	3,380,000	4	3,380,000	12	10,140,000
4.3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยม ที่ดีงาม สู่คนรุ่นต่อไป	2	490,000	2	490,000	2	490,000	6	1,470,000
รวม	12	5,151,000	12	5,151,000	12	5,151,000	36	15,923,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี								
5.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย	9	45,000	9	45,000	9	45,000	27	135,000
5.2พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล	4	720,000	3	350,000	2	320,000	9	1,390,000
รวม	13	765,000	12	395,000	11	365,000	36	1,525,000
รวมทั้งสิ้น	98	23,870,952	71	15,690,252	70	16,161,952	239	55,723,156

การติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ.....6.....เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ร้อยละ (Percentage)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่</u> โครงการตามแผน จำนวน 54 โครงการ	48	88.88	4	7.40	2	3.70	-	-	-	-	6	11.11
<u>2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</u> โครงการตามแผน จำนวน 9 โครงการ	6	66.66	-	-	3	33.33	-	-	-	-	3	33.33
<u>3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม</u> โครงการตามแผน จำนวน 11 โครงการ	4	36.36	-	-	7	63.63	-	-	-	-	7	63.63
<u>4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี</u> โครงการตามแผน จำนวน 13 โครงการ	9	69.23	-	-	4	30.76	-	-	-	-	4	30.76

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โครงการตามแผน จำนวน 12 โครงการ	8	66.66	-	-	4	33.33	-	-	-	-	4	33.33

การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ(Percentage)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่						
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม						
4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี						
5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี						

--	--	--	--	--	--	--

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
1.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ			✓	5,780,800.-	5,906,000.-
2.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ			✓	1,828,800.-	2,036,800.-
3.อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	90,389.46.-	90,389.46.-

4.อาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ.			✓	154,998.48.-	154,998.48.-
5.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	506,080.-	506,080.-
6.อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.			✓	1,208,000.-	1,208,000.-

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจากการประสานแผนพัฒนา (โครงการที่เกินศักยภาพ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิต ม.2 จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึงบ้าน	✓			-	-

นายจ่านอง ศรีแก้วน้ำใส ยาว 500 ม.กว้าง 40 ซม.					
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ม.3 จากบ้านนายชาย วิเศษทรัพย์ ถึงบ้านนางเงิน บุญเนา ยาว 500 ม.กว้าง 40 ซม.	✓			-	-
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายบุญชู เจ็นลา ถึงบ้านนายบุญชู ปุเวสา กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.	✓			-	-
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากนายถนอม สุเพ็งคำ ถึงบ้านนายบัวภา พิมจำปา กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.	✓			-	-
5.ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากนายสมบัติ ถึงเขต ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง กว้าง 6ม. ยาว 2,500 ม.	✓			-	-
6.ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเวียงแก้ว – โคกสะอาด กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	✓			-	-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เฉพาะโครงการในงบประมาณ 2560
(เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
<u>1.ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่</u>				
	362,000	✓		
	177,000	✓		
	456,000	✓		
	179,000	✓		
	50,000		✓	
	111,413		✓	
	8,137		✓	
	88,012		✓	
	176,100		✓	
	6,879,800		✓	
	2,384,800		✓	
	20,000		✓	
	180,000		✓	
	49,975		✓	
	99,316		✓	
	187,350		✓	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ 2560

(เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี				
1.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่,วัดจอมแจ้ง,โรงเรียน สพฐ.	676,396.14		✓	
2.อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่,วัดจอมแจ้ง	506,080		✓	
3.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	1,208,000		✓	
4.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	108,000		✓	
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี				
1.อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	10,000		✓	
2.อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	10,000		✓	
3.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีซุ่มนมสวนสนามวัน อปพร.	10,000		✓	
4.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง	400,000		✓	

สรุป

การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

จำนวนโครงการตามแผนฯ จำนวนทั้งสิ้น 110 โครงการ

จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ
จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	20	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	$\frac{24 \times 100}{110} = 21.81$
---------------	-------------------------------------

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560 – 2562)

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

รายงานผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 – 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>		
1	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุงแบน ม.9 เส้นจากบ้านนายสุทา คำชัยภูมิ ถึง บ้านนายหนูเดือน จำปาคะ	410,000.-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักหนามชัย ม.12 เส้นหลังศาลาประชาคม ม.12	177,000.-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเงิน ม.13 เส้นจากบ้านนายทองมี ทายิดา ถึงบ้านนายไชโย แก้วบ่อ	456,000.-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านวังโพน ม.3 จากบ้านนายชาย วิเศษทรัพย์ ถึง บ้านนางเขียว ภูแฮมศรี	465,000.-	กำลัง ดำเนินการ
5	5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านผักหนาม ม.4 จากบ้านนางอุดม ศิริบุรี ถึง บ้านนายกึก	253,000.-	กำลัง ดำเนินการ
6	6.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกักและร่องรางวี บ้านหนอง โอง ม.7	422,000.-	กำลัง ดำเนินการ
7	7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านวังโพนเหนือ ม.10 จากบ้านนายหนู เค้าเหลียง ถึง บ้านนายบุญชู เหล่าลาภะ	334,000.-	กำลัง ดำเนินการ
8	8.โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ	319,000.-	กำลัง ดำเนินการ
9	9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1 จากบ้านนางบุญเลื่อน หลานวงศ์ ถึง บ้านนายคำหมุ่น ไกรยสา	243,000.-	ยังไม่ ดำเนินการ
10	10.โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1 จากศูนย์ OTOP ถึงศาลา SML	63,700.-	ยังไม่ ดำเนินการ
11	11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1 จากบ้านนางโสภณ มุงคุณคำขาว ถึง บ้านนางปราณี วงษ์คำหาร	53,000.-	ยังไม่ ดำเนินการ
12	12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านเวียงแก้ว ม. 2 จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นายจำนง ศรีแก้วน้ำใส	465,000.-	ยังไม่ ดำเนินการ
13	13.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. บ้านผักหนาม ม.4 จากบ้านนางไพรวัน เวียงพา ถึงบ้านนางโถมยงค์ สิริเชมานนท์	178,000.-	ยังไม่ ดำเนินการ

[illegible]

[illegible]